摘 要

一、项目基本情况

（一）项目范围及内容

2026年度小蓝经开区经济发展专项资金项目主要内容为保障各单位的项目的实施，主要包含：办公大楼租赁及物业服务、档案专项工作、公共文化服务体系建设、司法专项、工作机关综合保障、机关党建工作、宣传联络专项工作、推进工商联事业发展、促进非公经济发展、国土空间规划与用途管制、城乡环境整治、城市功能品质提升、生态环保行业管理、提高农村义务教育、交通服务保障、医疗保障服务能力建设、应急管理及公众教育宣传培训、普惠金融发展示范区奖补、绩效评价和投资评审费、基层组织运转保障等。各子项目主要工作内容及依据详见附件2—南昌县2026年大事要事保障清单。

（二）预算资金来源及构成

根据《南昌市人民政府办公室关于印发南昌市“孺子书房”打造实施方案的通知》(洪府办发〔2022]102号)、《关于开展 2025 年民俗巡游展演等工作调度会议纪要》《2025 年第 4 次主任办公会纪要》《2022 年第 7 次主任办公会议纪要》《关于进一步做大小蓝经投公司资产总量有关事项协调会议纪要》等文件，项目预算为 8500 万元，均为县级财政资金，具体预算构成详见附件 2—南昌县 2026 年大事要事保障清单。

二、评估结论

（一）项目总体结论

本次评估从项目立项必要性、项目投入经济性、绩效目标合理性、

实施方案可行性及项目筹资合规性五个维度对项目进行了综合评估，**认定该项目立项确为必要、投入较为经济、目标编制基本合理、方案预计可行、资金来源明确**。

项目立项必要性方面：项目与国家、江西省及南昌市、南昌县宏观政策相关；与小蓝经开区部门职能相关；具有较强的现实需求，且不具有可替代性，具有明确的社会效益，受益对象明确。

项目投入经济性方面：项目资金由各职能单位申报的子项构成，但是存在重大活动经费、住房建设专项工作等项目未能提供细化的成本测算文件，成本投入测算不够合理。

绩效目标合理性方面：项目年度绩效目标为“保障小蓝经开区专项项目工作推进”，绩效目标填报未明确项目主要实施内容，绩效目标填报不完整。同时，绩效目标和指标未明确具体工作任务量，设置不合理。

实施方案可行性方面：各子项目由具有的实施内容，项目内容明确，但目前尚未针实施项目制定相应的项目进度计划，但项目质量标准、突发事件应急机制、政府采购行为约束机制、维护机制、资金财务管理机制等相对健全。

项目筹资合规性方面：2026年度申请资金来源于县本级财政资金，资金用于保障小蓝经开区各职能部门工作有序开展，资金使用管理单位为小蓝经开区。资金筹措体现权责对等，资金来源渠道合规。

（二）存在的问题

1.项目资金投入测算合理性不足

2026年度小蓝经开区经济发展专项资金项目由各职能部门申报的131个子项目组成，预期投入8500万元，而根据小蓝经开区资金测算标准及方式存在不合理的情况，如：①机关综合保障项目等维护项目目前尚无立项依据，房屋维修（护）项目未能提供费用测算明细，部分子项目项目测算成本依据不充分；②重大活动经费、住房建设专项工作等项目未能提供细化的成本测算文件，项目成本测算标准合理性不足；项目投入资源及成本与预期产出及效果不相匹配。

2.项目实施计划安排不到位

项目实施主要参照《南昌县（小蓝经开区）国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》主要目标内容实施，但目前小蓝经开区及其各职能部门未针对实施项目制定相应的项目进度计划和年度工作计划，实施计划安排不到位。

3.项目绩效管理要求未全面落实

小蓝经开区在项目绩效管理方面存在绩效目标填报内容不全面、绩效指标设定不够合理的情况，如：**①绩效目标填报内容不全面。**小蓝经开区编制项目绩效目标为“保障小蓝经开区专项项目工作推进”，绩效目标填报未明确项目主要实施内容，绩效目标填报不完整、明确，影响绩效目标是否与项目实际工作任务、是否与项目内容匹配的判定。**②绩效指标设定不够合理。**只设置1个产出数量指标“项目资金使用次数=2次”，无法反映131个子项目具体实施内容，且资金使用次数不应作为数量指标；质量指标“资金使用合规性”为管理类指标，并

非质量指标；经济效益指标“维护经济秩序稳定性”为社会效益指标，且过于定性。绩效指标不够细化、量化，设定不够合理。

（三）相关建议

1.提高项目预算与工作任务匹配程度

小蓝经开区应针对目前项目预算与实际工作开展需求的情况，以规范性文件明确的标准，要求各有关职能部门严格按照项目立项文件、具体工作计划等材料合理测算项目所需资金，以提高项目预算与工作任务匹配程度。

2.明确各项工作具体实施进度

小蓝经开区应对项目涉及的各项工作情况，参照以前年度工作开展时间，要求各职能部门结合实际情况制度工作计划，明确具体工作开始时间以及结束时间，规范项目整体工作实施。

3.落实项目绩效管理要求

小蓝经开区应结合项目实际工作内容及预期效益和效果，按照项目绩效目标申报要求，对照项目资金测算表，修订并完善不够细化、明确、合理的指标及指标值，指导项目整体工作开展，落实项目绩效管理要求，提高单位项目绩效管理能力。