摘 要

一、项目概述

落实市级产业“一产一策”政策兑现资金项目通过企业自主申报、所在地初审推荐对生物医药产业、针纺产业、新能源汽车产业等企业进行奖补给予资金兑现工作，从而加快推动产业优化升级，激发主体活力，提高产业质量水平，推动高质量跨越式发展，为工业高质量发展提供良好环境。项目预算总投入3420.00万元，实际支出2427.72万元。截至2024年12月31日，完成了6家生物医药产业类企业申报7项奖补给予资金兑现，4家针纺产业类企业申报5项奖补给予资金兑现，6家新能源汽车产业类企业申报8项奖补给予资金兑现等工作。

二、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为**“92.64”**分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

落实市级产业“一产一策”政策兑现资金项目得分汇总表

项目决策（16分）	项目过程（14分）	项目产出（35分）	项目效益（35分）	综合得分
15.00	11.05	31.59	35.00	92.64

（二）主要结论

落实市级产业“一产一策”政策兑现资金项目为延续项目，项目

全年预算安排资金3420.00万元，县科工局根据项目预算资金安排对符合条件的企业进行补助，对6家生物医药产业类企业申报7项奖补给予资金兑现，对4家针纺产业类企业申报5项奖补给予资金兑现，对6家新能源汽车产业类企业申报8项奖补给予资金兑现，进一步推动产业优化升级，提高产业质量水平，推动高质量跨越式发展。但项目实际实施时，仍存在一定问题，如：项目预算绩效管理制度待健全、项目实施流程规范性不足，监管力度待提高等。

三、存在问题及建议

（一）存在的问题

1.项目预算绩效管理制度待健全，预算编制能力待提升

一是未制定项目专项资金管理办法。县科工局未根据落实市级产业“一产一策”政策兑现资金项目特性制定项目资金管理办法，不利于为项目资金全面监管提供依据和标准，项目资金管理制度健全性待提高。

二是项目预算与实际需求未完全匹配。县科工局根据上年补贴情况和补助标准编制年初预算，落实市级产业“一产一策”政策兑现资金项目全年预算资金为3420.00万元，全年需要奖补江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西博恩锐尔生物科技有限公司等6家生物医药产业类企业；南昌市博利达实业有限公司、南昌市鸿达投资发展有限公司等4家针纺产业类企业；江铃汽车股份有限公司、江西江铃集团深铃汽车零部件有限公司等6家新能源汽车产业类企业，共需要投入2382.72万元，项目实际投入资金2427.72万元（含制造业发展专班工作经费45万元），项目预算确定金额与工作任务未完全相匹配，

项目预算确定金额与项目实际投入资金存在较大差异，导致预算执行率较低。

2.项目实施流程规范性不足，监管力度待提高

一是部分资料信息填写不齐全。根据《关于印发〈关于推动现代针纺产业高质量发展的实施意见〉实施细则的通知》（洪工信发〔2023〕168号）、《关于印发〈关于加快生物医药产业高质量发展的实施意见〉实施细则》的通知》（洪工信发〔2023〕174号）等文件中政策申报表需要填写企业基本信息、主要产品及规模、申报材料列表、日期等信息，但部分企业存在申报表日期未填写情况，如：①南昌沃克医疗科技有限公司企业申报表未填写日期；②江西制药有限责任公司企业申报表未填写日期；③国药器械（江西）配送服务有限公司企业申报表未填写日期；④南昌市鸿达投资发展有限公司等企业申报表未填写日期。

二是资金拨付迟滞。县科工局资金发放存在不及时的情况：①《关于下达2022年度现代针纺产业政策兑现项目的通知》（洪工信发〔2024〕1号）文件要求“2024年1月31日前拨付全额资金至相关企业”，实际县科工局于2024年2月5日发放针纺产业奖补资金273.47万元；②《关于尽快拨付2022年度汽车产业政策兑现资金的通知》文件要求“于2024年5月31日前及时拨付市级及县区级承担资金至相关企业”，实际县科工局于2024年7月18日、2024年9月19日和2024年10月23日，发放新能源产业奖补资金1756.41万元，资金拨付及时性不足。

（二）有关建议

1.健全项目资金管理制度，强化预算绩效管理

一是项目主管单位应制定项目专项资金管理办法，项目专项资金办法是项目资金管理的重要依据，同时根据项目工作内容，结合项目实际情况以及上级部门印发的相关文件，健全专项资金管理办法，有效规范项目资金使用，为项目执行提供充分、全面的依据。二是县科工局应进一步加强项目预算编制，保证项目预算安排与实际基本匹配，避免出现预算与实际投入不匹配的情况出现。同时应当严格按照文件要求拨付项目资金，加强对项目资金时效性观念，针对当年度应付款项，有责任及时督促实施单位及时收集相关资料，按照文件标准拨付补助资金，避免因时间原因导致资金使用率低的情况发生。

2.进一步规范项目实施，加大项目监管力度

一是项目主管单位应加强资料审核，保证补贴申请表内容规范性，强化业务培训，建立检查核对机制，保证基础资料和数据的完整性和准确性。二是确保补贴按时发放。严格按照文件要求发放，优化工作流程，提高工作效率，加强内部沟通和协作，确保补助金在规定的时限内发放至符合条件的企业。