南昌县商务局外贸发展扶持资金项目摘要

一、项目概述

外贸发展扶持资金项目通过进行外贸企业出口扶持、扶持企业投保短期出口信用保险、出口退税周转贴息等三个方面外贸企业资金支持，从而达到有效降低企业经营成本，提升国际竞争力，推动本区域外经贸发展实现质的有效提升和量的合理增长的目的，为区域经济持续健康发展注入强劲动力。项目预算总投入1790.00万元，截至2024年12月31日，实际支出1782.79万元。项目效益得到较好发挥，进一步降低外贸企业出口成本，鼓励本土外贸企业做大做强。

二、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为“**84.98**”分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“良”。

外贸发展扶持资金项目得分汇总表

项目决策（16分）	项目过程（14分）	项目产出（35分）	项目效益（35分）	综合得分
14.50	13.48	35.00	22.00	84.98

（二）主要结论

外贸发展扶持资金项目全年预算资金1790.00万元，县商务局根据项目预算资金安排对符合条件的外贸企业进行扶持，2024年共

对符合外经贸政策兑现条件的2家企业3个项目予以资金兑现，从而降低外贸企业出口成本，鼓励本土外贸企业做大外贸总量，长期稳定的开展对外贸易业务，促进南昌县外贸稳增长和高质量发展。但项目在实施过程中仍存在一些问题，如：绩效目标设定不合理、资金使用与制度执行待规范。

三、存在问题及建议

（一）存在的问题

1.绩效目标设定不合理，绩效编制能力待提升

县商务局编制外贸发展扶持资金项目绩效目标表存在绩效目标未明确具体项目内容的情况，设定绩效目标为“促进全县外贸高质量发展”没有明确具体发放扶持资金的工作内容。

2.预算编制需加强，制度执行待规范

一是预算编制金额与实际工作所需资金量不匹配。外贸发展扶持资金项目预算资金量为1790.00万元，与项目实际所需资金量1782.79万元不匹配。

二是在资金使用或工作工程中存在部分内容缺失。具体为：扶持企业资料审核不严谨。实际核查发现存在《南昌县（小蓝经开区）外经贸发展扶持资金申请表》中县商务局审核意见栏未填写的情况，如：瑞能半导体有限公司、江西江铃进出口有限责任公司。

3.个别经济指标负增长，预期效益待提高

实际核查南昌县近年来外贸经济发展情况，发现项目预期效益引导带动作用发挥不足，存在部分效益指标有所下降或负向增长的情况。具体为：①2023年南昌县新签约项目为103个，2024年新签约项

目为88个，低于2023年签约数量；②南昌县2022年外贸出口值为162.55亿元，2023年外贸出口值为157.94亿元，2024年外贸出口值为158.80亿元，2022年至2024年出口额为趋势下降；③南昌县2023年利用外资额为2019.00万美元，2024年南昌县利用外资额为35.007万美元，低于2023年利用外资额。

（二）有关建议

1.健全绩效目标管理制度，提高绩效目标编制能力

项目目标是项目整体执行的标准值，标准值的明确与否，很大程度上影响项目整体实施成效的体现程度与目标的实现情况。县商务局应结合项目实际工作内容，明确项目目标，做到项目预期效益达成程度“有迹可循”，从而提高项目绩效管理能力，为项目实施指定方向。

2.加强项目预算编制，加大项目监管力度

一是县商务局应加强项目相关工作涉及资金的摸底调查，在前期充分比对工作开展的资金需要，不断强化项目预算与实际工作任务的匹配程度，从而做到工作资金需求与计划相契合，从而高效发挥资金使用成效。二是针对财务不齐全情况，应该要求退返重新制作或补齐手续，规范财务审批，提高项目资金支出的规范性。同时在资料审核过程中，应加强申请资料的审核力度，例如在相关步骤完成后，请专人对申请资料进行核查，如发现内容有缺漏，及时进行补充，避免出现内容有缺漏的情况。

3.强化项目效益发挥

县商务局应当根据全县各项经济指标发展情况，适当调整政策扶持对象，针对部分负增长或增长缓慢内容，可开展行业摸排工作，了

解调整政策扶持力度和方式是否可以改善情况，必要时可委托相关行业发展规划专家提供适当建议，优化改善政策扶持方向或力度，提高奖补资金效益发挥。